PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

 UBATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DIRETORIA DE DEFESA CIVIL

DECLARAGAO

ASSUNTO : PUBLICACAO DE 22 TERMO READEQUAGCAO REAJUSTE CONTRATUAL-
CONVENIO CMIL- 028/630/2021-PONTE RIO BONITO-ALDEIA INDIGENA

A Diretoria de Defesa Civil conforme convénio firmado junto a CASA MILITAR
DO GOVERNO DO ESTADO SAO PAULO, contrato n2 84/2021-TP n2 05/2021-Processo
n? 9163/2021-objeto contratual; contratacdo de Empresa Especializada para
Construgdo de Ponte na Aldeia Indigena Rio Bonito-ltamambuca com fornecimento de
materiais, mdo de obra, maquinas e equipamentos, 22 Termo de readequacgao reajuste
contratual de RS 320.385,29 com redugdo de RS 11.831,82 representando 3,83%
passando a ser de RS 308.553,47 ficando o valor do Estado em RS 267.012,30 e do
Municipio em RS 41.541,17, Contratada : J.ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES
EIRELLI -ME-/CNPJ 24.504.066/0001-87. Informamos para os devidos fins que devido a
um lapso de erro do Gestor responsdvel a época, onde a referida readequacdo reajuste
ndo fora publicada desta forma conforme planilha orgamentaria readequada,
cronograma fisico financeiro readequado e plano de trabalho readequado segue para

prosseguimentos devidos.
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